

HANKEPLAAN
Kinnitatud 05.04.2017
Direktori käskkirjaga nr 7

	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke läbiviimise aeg (kvartal)	Hankelepingu kestvus (kuudes)	Vastutaja (struktuuriüksus)
1.	Reisiteenus	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	I kv	48	Üldosakond
2.	Andmemassiivi lahenduse soetamine	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	I kv	36	Infosüsteemihalduse osakond
3.	Analüüsimoodulite ja andmeaitade hooldus- ja arendus	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	I kv	48	Infosüsteemihalduse osakond
4.	Infosüsteemide turvatestimine	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	I-II kv	48	Infoturbeosakond
5.	ISKE auditid	Avatud hankemenetlus	I-II kv	24	Infoturbeosakond
6.	Kiirabi andmeside	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	II kv	48	Infosüsteemihalduse osakond
7.	Symantec viirusetõrjetarkvara kasutajate litsentside ostmine	Avatud hankemenetlus	II kv	36	Infosüsteemihalduse osakond
8.	Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuse kohtvõrgu laiendamine	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	II-III kv	36	Infosüsteemihalduse osakond
9.	Information Builders tarkvarade tootetoetamine	Avatud hankemenetlus	IV kv	12	Infosüsteemihalduse osakond
10.	Microsofti tarkvara litsentsid	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	IV kv	36	Infosüsteemihalduse osakond

HANKEPLAAN
Kinnitatud 05.04.2017
Direktori käskkirjaga nr 7

11.	VPN keskseadme tootetoe pikendus	Avatud hankemenetlus	IV kv	36	Infosüsteemihalduse osakond
12.	IT väikevahendid	Avatud hankemenetlus (rahvusvaheline hange)	IV kv	48	Infosüsteemihalduse osakond
13.	Vmware tootetugede pikendamine	Avatud hankemenetlus	IV kv	12	Infosüsteemihalduse osakond

*Hankeplaanis kajastatud andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena. Muudatused hankeplaanis on võimalikud tulenevalt TEHIK tööplani muudatustest ja hanketingimuste väljatöötamise käigus tekkinud täpsustustest.